

Дополнительное соглашение № 2023-05/489
к государственному контракту № 0133200001721002425/345 от 01.10.2021 г.
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд
Ивановской области

г. Иваново

« 10 » 07 2023 г.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, являющийся государственным Заказчиком Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя начальника Департамента **Панкова Алексея Владимировича**, действующего на основании Положения Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 №562-п, приказа начальника Департамента от 06.07.2022 № 300 и **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (ООО СК «Мосты и тоннели»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора **Мальцева Михаила Ивановича**, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 0133200001721002425/345 от 01.10.2021 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. На основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 8 части 1, части 1.3 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 13.3 и 13.6 Контракта, постановления Правительства Ивановской области от 10.09.2021 №411-п «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Ивановской области, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта», поступившим Заказчику предложения Подрядчика об изменении существенных условий Контракта, с учётом результатов положительного заключения повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 17.02.2023 № 37-1-1-2-007610-2023, расчета стоимости контракта (приложение 1 к данному дополнительному соглашению) Стороны пришли к соглашению, в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.1 . Пункт 3.1 Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Цена Контракта, которая является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включающую в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: **344 778 220 руб. (триста сорок четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов составляет: 57 463 036,67 руб (пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 67 копеек.

Цена Контракта по годам:

2021 год – 22 207 776,80 рублей;

2022 год – 91 219 241,23 рублей;

2023 год – 231 351 201,97 рублей.

Цена Контракта по этапам:

I этап – 4 861 880, 00 рублей;

II этап – 49 318 290, 00 рублей;

III этап – 99 883 290, 00 рублей;

IV этап – 49 318 290, 00 рублей;

V этап – 141 396 470,00 рублей.

Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области).

Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации (далее – КБК):

021 0409 1210140650 414 – 113 427 018,03 (сто тринадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемнадцать) рублей 03 копейки, в том числе:

2021 год – 22 207 776,80 рублей;

2022 год – 91 219 241,23 рублей;

021 0409 121R140650 414 – 231 351 201,97 (сто пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 97 копеек, в том числе:

2023 год – 231 351 201,97 рублей.»

1.2. Приложение № 3 к Контракту изменить и изложить в редакции Соглашения (Приложение № 2 – «График оплаты выполненных работ» к Соглашению).

1.3 Пункт 10.3. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в том числе:

- отклонение от Проектной документации технических параметров материалов и изделий, и условий их хранения - размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет за *1 этап 243 094 (Двести сорок три тысячи девяносто четыре) рубля 00 копеек; 2 этап 2 465 914 (Два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 50 копеек; 4 этап 2 465 914 (Два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 50 копеек.*

б) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. до 100 млн. рублей (включительно), что составляет *3 этап 998 832, 90 (Девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 90 копеек;*

в) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно), что составляет за *5 этап 706 982 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 35 копеек».*

1.4. Пункт 10.5. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«10.5. За неисполнение обязательства, предусмотренного п.п. «а» п. 6.3 настоящего Контракта, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5 процентов объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного Контрактом, что составляет 5 171 673 (Пять миллионов сто семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 30 копеек».

1.5. Пункт 11.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 103 433 466, 00 рублей (Сто три миллиона четыреста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

В случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона о контрактной системе, размер обеспечения исполнения Контракта увеличивается в полтора раза.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие обязательства Подрядчика:

- по выполнению работ по Контракту;
- по оплате начисленных неустоек».

1.6. Пункт 17.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«17.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту устанавливается в размере 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 723 891,10 рублей (Один миллион семьсот двадцать три тысячи восемьсот девяносто один рубль 10 копеек)».

2. Условия Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Расчет № 1 кор;
2. Приложение № 2 – «График оплаты выполненных работ».

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель начальника
Департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области

Генеральный директор
ООО «СК Мосты и тоннели»

М.П.



А.В. Панков



М.И. Мальцев

РАСЧЕТ №1кор от 22.02.2023 (кор 06.07.2023)

по объекту: «Строительство моста через реку Теза на автомобильной дороге Южа-Холуй-Дубакино в Южском районе Ивановской области»

Сн.цена = Свып.р1 + (Сущ.ц - Свып.р1 - Свып.р2) x Ккор + Св.р.нов,

Сн.цена - цена работ по новой (откорректированной) смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

Сн.цена = **344 778,22** (расчет 2)

Сущ.ц - цена работ по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

Сущ.ц = **265 384,47**

Свып.р1 - цена работ, выполненных и принятых заказчиком на дату представления Расчета по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

Свып.р1 = **88 854,76** (КС 1-9 по 10.02)

Свып.р2 - цена работ, выполненных и принятых заказчиком в период от даты выполнения Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

Свып.р2 = **41 119,58** (КС 10-12 по 14.06)

Ккор - коэффициент корректировки цены контракта, рассчитанный в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;

Ккор = **1,45** (расчет 1)

Св.р.нов - откорректированная цена работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком в период от даты выполнения Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта.

Св.р.нов = Свып.р2 x Ккор = **59 613,00**

Ккор = _____ Цнов _____ = **384 740,41** (расчет 1)
(Цмцк X Илэф) **265 384,47**

Цнов - сметная стоимость всех работ, выполнение которых предусмотрено по контракту в уровне цен на дату выполнения Расчета

Цнов = **384 740,41**

Цмцк - сметная стоимость всех работ, без учета внесенных в проектную документацию корректировок в части изменения физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, в уровне цен утвержденной проектной документации.

Цмцк = **265 384,47**

И лэф - индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", действующий на дату определения НМЦК и рассчитываемый для периода с даты определения показателя Цмцк по дату выполнения Расчета

И лэф = **1,00000**

Сн.цена = Свып.р1 + (Сущ.ц - Свып.р1 - Свып.р2) x Ккор + Св.р.нов,

Сн.цена = 88 854,76 + (265 384,47 - 88 854,76 - 41 119,58) x 1,45 + 59 613,00 (расчет 2)

Сн.цена = 344 778,22

Составил: директор по инфраструктурному строительству

А.А. Козлов

Проверил: Начальник отдела подготовки проектной документации Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Д.В. Черемыкин

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

А.В. Панков

М.П.



Приложение № 2 к дополнительному соглашению
от «10» 07 2023 г. № 2023-05/489
к государственному контракту
№ 0133200001721002425/345 от 01.10.2021 г.

Приложение № 3
к Государственному контракту
от 01 октября 2021 г. № 0133200001721002425/345

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ

Наименование Объекта: Строительство моста через реку Теза на автомобильной дороге Южа-Холуй-Дубакино в Южском районе Ивановской области

Предмет контракт: Строительство моста через реку Теза на автомобильной дороге Южа-Холуй-Дубакино в Южском районе Ивановской области

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.*	Сроки оплаты этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ	Доля выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ в цене контракта, %
I этап	Подготовительные работы (мост) (возврат справочно 27,31 тыс.руб.) Подготовительные работы	В течение 30 дней	30% от стоимости и этапа	3 354 697,20	не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком Справки о	1,4101470795

II этап	(автоторога) (возврат справочно 47,91 тыс.руб.)	с даты начала этапа	30% от стоимости и этапа	34 029 620,10	стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)	14,3043519396
	Временные площадки под копровое оборудование					
	Искусственное сооружение (мост) (возврат справочно 88,86 тыс.руб.)					
	Разбивка осей опор моста					
	Временные площадки под копровое оборудование					
	Восстановление и закрепление трассы					
	Разбивка и закрепление мест установки опор освещения					
	Переустройство коммуникаций (возврат справочно 20,29 тыс.руб.)					
	Временные здания и сооружения					
	Автомобильная дорога					
	Дополнительные затраты при получении электроэнергии от ПЭС					
	Затраты на перевозку работников (32,761*7,04)					
	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваю					
Восстановление и закрепление трассы трубопровода						
Искусственное сооружение (мост) (возврат справочно 88,86 тыс.руб.)						
III этап	Искусственное сооружение (мост) (возврат справочно 88,86 тыс.руб.)	В течение 30 дней с даты начала этапа	30% от стоимости и этапа	68 919 470,10	не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)	28,9703015463
	Ливневая канализация	В течение 30 дней с даты начала этапа	30% от стоимости и этапа	34 029 620,10	не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком Справки о	14,3043519396
Искусственное сооружение (мост) (возврат справочно 88,86 тыс.руб.)						
IV этап						

	Автомобильная дорога	с даты начала этапа		стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)	
V этап	Ущерб водному миру				
	Подготовительные работы (мост) (возврат справочно 27,31 тыс.руб.)				
	Компенсационные затраты на восстановление мемориальной площадки				
	Автомобильная дорога				
	Дополнительные затраты при получении электроэнергии от ПЭС				
	Благоустройство территории	В течение 30 дней	30% от стоимости		
	Временные здания и сооружения	с даты выставления счета	стоимость и этапа	97 563 564,30	41,0108474949
	Пусконаладочные работы				
	Затраты на перевозку работников (32,761*7,04)				
	Затраты на приемку и утилизацию строительного мусора (90,081*7,04)				
	Затраты на приемочную диагностику с составлением паспорта моста				
Испытание грунтов статическими нагрузками на сваю					
Непредвиденные работы и затраты					

* В колонке "сумма к оплате, руб." указывается подлежащая выплата подрядчику сумма денежных средств, определяемая исходя из цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, части ранее выплаченного подрядчику аванса и суммы, подлежащей выплате после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом работ, размер которой составляет 1 (один) процент суммы к оплате соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ.

- 1) Цена контракта: 344 778 220 (триста сорок четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек;
- 2) Срок итоговой оплаты в течение 10 (десяти) дней со дня приемки всех предусмотренных Контрактом работ;

3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) 3 447 782,20 рублей (три миллиона четыреста сорок семь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель начальника
Департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области



/ А.В. Панков /

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО СК «Мосты и тоннели»



/М.И. Мальцев /

М.П.